

ООО «Третья управляющая компания» (ООО «ТУК»)

Нечаева 4

ПЛАН РАБОТ на 2016г

№ п/п	Наименование работ	время работ	исполнитель
1	Весенний осмотр, составление актов технического состояния дома; составление плана мероприятий по подготовке МКД к отопительному периоду	апрель-май	ИП Чистов А.А., ООО «ТУК»
2	Подготовка паспорта готовности дома к осенне-зимнему периоду		
	2.1. промывка системы отопления	май-июль	ИП Чистов А.А.
	2.2. проведение анализа качества воды в системе отопления после промывки	май-июль	АО «Апатитыводоканал»
	2.4. поверка манометров	май - август	АО «Апатитыэнерго»
3	Замена вводной задвижки ХВС Ø80мм	январь-апрель	ИП Чистов А.А., ООО «ТУК»
4	Проверка технического диагностирования газового оборудования	сентябрь-декабрь	АО «Мурманоблгаз»
5	Поверка приборов учёта тепловой энергии, ГВС и ХВС (ОДПУ)	ноябрь-декабрь	ООО «АТЭК»
6	Замена прибора учёта ХВС (ОДПУ) в связи с наступлением срока поверки	ноябрь-декабрь	ООО «АТЭК»
7	Ремонт крыльца 4-го подъезда	май-август	ООО «ТУК»
8	Ремонт системы теплоснабжения дома (1-й этап)	июнь-август	ООО «ТУК»
9	Покраска дверей домофона. Косметический ремонт козырьков крылец, цоколя МКД	июнь-август	ООО «ТУК»
10	Покос травы	июнь-август	ООО «ТУК»
11	Установка урн	май-июнь	ООО «ТУК»
12	Покупка и завоз песка	июнь-август	ООО «ТУК»
13	Установка скамеек (по заявкам)	май-июнь	ООО «ТУК»

Генеральный директор



И.А. Соловьёва